

G237 六安北互通至农科院段改建工程建设项目

工 程 技 术 联 系 单

监-20

承包单位：安徽省交通建设股份有限公司
 监理单位：_____

编 号：G237-001
 合同号：JT-G237-SGHT-201701

共 页,第 页

| | |
|---------|-------------------------|
| 工程名称及桩号 | G237 六安北互通至农科院段改建工程路基回填 |
| 变更部分 | 砂砾石填筑 |

变更原因：

2017年3月份以来，因全市环境矿产资源整合工作的大力开展，六安市政府对全市砂砾石及碎石生产厂家进行了全面关停整顿，导致目前六安市无法新开采砂砾石供应，少量原库存砂砾石为了保证商品砼站的供应，不对外进行出售。本项目砂砾石需求量大，但市场无砂砾石料源供应。

处理方案：

建议将路基砂砾石回填变更为石灰改善土回填。



承包人：_____ 2017年4月25日

监理工程师意见及签名
 根据2017年4月20日会议精神，建议将路基砂砾石回填变更为石灰改善土回填

签名：史国伟 2017年4月26日

业主代表意见及签名
 根据17年4月20日会议精神，拟同意变更。请总工审批提供变更方案。

签名：王世田 2017年4月26日

设计代表意见及签名
 同意根据会议记录精神，将路基材料内砂砾石变更为石灰改善土。

签名：王世田 2017年4月27日

现场办负责人意见及签名
 同意

签名：_____ 2017年4月21日

交投工程部意见及签名
 同意

签名：杨明 2017年4月21日

建设单位意见及签名
 同意

签名：_____ 2017年4月22日