

六安市发展和改革委员会

六发改投资函〔2023〕19号

六安市发改委关于木兰巷（齐云路—大别山路） 道路工程建设方案的批复

六安市住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于申请审批玉泉巷、木兰巷、齐云东路等6条“断头路”道路项目建设方案的函》（六建城函〔2022〕1052号）及相关材料收悉。我委委托中德华建（北京）国际工程技术有限公司对六安市规划设计研究院有限公司编制的《木兰巷（齐云路—大别山路）建设方案》进行了评审。经研究，现将有关事项批复如下：

一、原则同意修改后的木兰巷（齐云路—大别山路）建设方案。项目代码：2301-341500-04-05-738151。

二、工程规模及主要建设内容。项目南起齐云路，北至大别山路，长394.85米，宽16米，城市支路标准，沥青砼路面，双向四车道，设计车速为30km/h。建设内容包括道路、排水、交通、信控、照明、绿化等工程。

三、项目概算总投资。总投资概算903.08万元，其中工程费用734.63万元，工程建设其他费用49.26万元，预备费39.19万元，强电、自来水等保护或迁改费用80万元。具体投资详见“附件”。

四、下阶段应根据评估审查报告进一步优化完善设计，结合道路目前现状及道路功能，做好与周边路网、雨污水排放等相关工程的衔接。

接文后，请根据《政府投资条例》等现行的法律法规要求进行施工图设计，并进一步核实相关费用，优化施工方案。在项目实施过程中，按照政府投资项目管理办法要求，依法合规开展工程招投标和监理工作，健全项目管理组织和财务管理制度，要严格落实安全生产和消防安全及安全设施设备“三同时”要求，加强项目质量和安全管理，控制工程造价，及时报送投资统计表，并将工程建设进度及实施过程中出现的问题及时告知我委。

附件：木兰巷（齐云路—大别山路）道路工程概算汇总表



抄送：市财政局、市重点工程处、市自然资源局、市审计局、市城管局、市城投公司。

木兰巷（齐云路-大别山路）道路工程概算汇总表

序 号	工程或费用名称	金额(万元)			技术经济指标			备 注
		建安工程及设备购置费	其他费用	合 计	单 位	数 量	单 位 价 值	
							(元)	
一	第一部分 建安工程费	734.63	0.00	734.63				
1	大型土石方	51.11	0.00	51.11				
2	道路部分	378.11	0.00	378.11				
3	排水工程	184.99	0.00	184.99				
4	照明工程	34.21	0.00	34.21				
5	交通工程	20.24	0.00	20.24				
6	信控工程	32.60	0.00	32.60				
7	绿化工程	33.37	0.00	33.37				
二	第二部分 工程建设其他费用	0.00	49.26	49.26				
1	建设单位管理费	0.00	0.00	0.00				市本级投资项目不计
2	工程勘察、设计费	0.00	15.65	15.65				按同类工程综合考虑并计取
3	施工图清单控制价编制费	0.00	2.94	2.94				按六安地区市场价格计取
4	水土保持相关费用	0.00	3.00	3.00				按第一部分费用*1%
5	前期工作费	0.00	2.00	2.00				按同类工程综合考虑并计取
6	招标代理服务费	0.00	5.09	5.09				按同类工程综合考虑并计取

木兰巷（齐云路-大别山路）道路工程概算汇总表

序号	工程或费用名称	金额(万元)			技术经济指标			备 注
		建安工程及设备购置费	其他费用	合 计	单位	数量	单位价	
							值 (元)	
7	施工图审查费	0.00	0.48	0.48				按六安地区常规收费计取
8	环评费	0.00	3.00	3.00				结合六安地区计费标准
9	工程监理费	0.00	12.16	12.16				按六安地区市场价格计取
10	第三方检测监测费	0.00	2.00	2.00				按同类工程收费计取
11	跟踪审计费	0.00	2.94	2.94				按六安地区市场价格计取
	第一、二部分费用合计	734.63	49.26	783.89				
三	第三部分 预备费	0.00	39.19	39.19				
1	基本预备费	0.00	39.19	39.19				第一二部分费用的5%
四	项目范围内强电、自来水、通信、燃气、雪亮工程等保护或迁改费用、新建路灯变	0.00	80.00	80.00				暂列，以实际发生为准
五	工程概算（项目静态投资）	734.63	168.45	903.08				第一二三四部分费用合计